

OBRA : RECUPERAÇÃO (PINTURA GERAL) DO PRÉDIO PRINCIPAL  
 LOCAL: CÂMARA MUNICIPAL - SEDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	30 dias R\$ total	%	60 dias R\$ total	%	90 dias R\$ total	%
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	519,40	519,40	100,00				
02 - COBERTURA	3.975,00	3.975,00	100,00				
03 - REVESTIMENTO	1.950,40	1.950,40	100,00				
04 - INSTALAÇÕES	1.576,13	1.576,13	100,00				
05 - PINTURA	13.084,71	3.925,41	30,00	9.159,30	70,00		
08 - LIMPEZA FINAL	1.708,76			1.708,76	100,00		
<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>22.814,40</b>	<b>11.946,34</b>	<b>50,80%</b>	<b>10.868,06</b>	<b>49,20%</b>		
<b>BDI 23%</b>	<b>5.247,31</b>	<b>2.747,55</b>	<b>50,80%</b>	<b>2.499,76</b>	<b>49,20%</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.061,71</b>	<b>14.693,89</b>	<b>50,80%</b>	<b>28.061,71</b>	<b>100,00%</b>		

PARACURU, 25 DE MAIO DE 2015.



**Gleyston F. Lima**  
 Téc. em Edificações  
 CREA 50671 - RNP 061178440



  
**SECRETARIA DE LICITAÇÃO**  
**OBRA: RECUPERAÇÃO (PINTURA GERAL) DO AUDITÓRIO**  
**LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL - SEDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU**

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

SERVIÇOS	VALOR	30 dias		60 dias		90 dias	
		R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	50,30	50,30					
02 - COBERTURA	1.322,72	1.322,72					
03 - REVESTIMENTO	255,99	255,99					
04 - PINTURA	7.496,39	7.496,39					
05 - LIMPEZA FINAL	884,16	884,16					
<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>10.009,56</b>	<b>10.009,56</b>					
<b>BDI 23%</b>	<b>2.302,20</b>	<b>2.302,20</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.311,76</b>	<b>12.311,76</b>					

PARACURU, 25 DE MAIO DE 2015.

  
**Gleyson F. Lima**  
 Téc. em Edificações  
 CREA 50671 RNP 061178440

OBRA : CONSTRUÇÃO DE COBERTA PARA ESTACIONAMENTO  
 LOCAL : CÂMARA MUNICIPAL - SEDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU

CRONOGRAMA FÍSICOFINANCEIRO

SERVIÇOS	VALOR	30 dias		60 dias		90 dias	
		R\$ total	%	R\$ total	%	R\$ total	%
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	1.006,99	1.006,99	100,00				
02 - MOVIMENTO DE TERRA	692,55	692,55	100,00				
03 - FUNDAÇÕES/ESTRUTURA	2.622,85	2.622,85	100,00				
04 - COBERTURA	9.926,85	5.956,11	60,00	3.970,74	40,00		
05 - REVESTIMENTO	201,14			201,14	100,00		
06 - PISO	2.458,98			2.458,98	100,00		
07 - PINTURA	132,75			132,75	100,00		
08 - LIMPEZA FINAL	230,91			230,91	100,00		
TOTAL SIMPLES	17.273,02	10.278,50	60,86%	6.994,52	39,14%		
BDI 23%	3.972,80	2.364,10	60,86%	1.608,70	39,14%		
TOTAL GERAL	21.245,82	12.642,60	60,86%	21.245,82	100,00%		

PARACURU, 25 DE MAIO DE 2015.

  
 Gleyston F. Lima  
 Téc. em Edificações  
 CREA 50671 - RNP 0611784440

